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L’objectiu de la
present Modificació
és determinar les fases, les obres d’urbanització
bàsica i complementàries del sector d’urbanització
prioritària de Can Filuà, tant les que configuren la
unitat funcional directament utilitzable segons
l’article 72.2 del TRLUC, per disposar de tots els
serveis urbanístics, com les distintes a aquestes i
en tot cas obligatòries d’execució per part del
sector, tot establint el nou Pla d’etapes, per la
qual cosa s’intervé en el Capítol 4 de les
ordenances reguladores als articles 4 i 5 i 41, al
Capítol 5 sobre el Pla d’etapes del Pla parcial, i els
plànols concordants dels projecte d’urbanització,
sobre la base dels elements d’informació que
s’indiquen en la Memòria de la Informació.

Tipus d’obra básica o 
complementària

Pla d’etapes

Actuacions
ambientals AP7

Es proposen mesures alternatives a les barreres acústiques que cal 
posar a l’AP7 dins del sector ja que la proposta inicial de fer unes 
barreres acústiques dins l’AP7 no s’han pogut realitzar fins ara per 
impossibilitat d’actuar en el domini públic del Ministeri i al final de 
l’actuar poden suposar un factor d’inviabilitat econòmica per al sector
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Recta final per
al 14% pendent
d’execució
Les diverses crisis i les dificultats del
sector immobiliari han situat el sector de
Can Filuà, com en d’altres territoris, en la
necessitat de reformular la darrera etapa
del seu desenvolupament en el nou marc
legal descrit anteriorment. No es tracta
d’alterar-ne ni abast ni continguts sinó
determinar quines són les obres bàsiques
que condicionen l’edificació i l’assoliment
de les condicions de solars per edificar i
quines són les obres complementàries
que no condicionen l’assoliment de les
condicions de solar i cal determinar en
quina mesura condicionen l’edificació.

URBANITZACIÓ CAN FILUÀ.   
Pressupost 

real o estimat 

Data del 
Projecte o 
estimació 

Actualització 
preus o 

adjudicació 
EMPRESA Observacions TIPUS  

OBRES PENDENTS DERIVADES DEL PLA PARCIAL I PROJ URBANITZACIÓ DE 2006       

Reparació mina de Can Taió   48.724,14 €   52.308,37 €   
Hi ha un pressupost de 
octubre de 2010 per 
un import de 245.810 

EXECUTADA LA LLOSA QUEDA 
ACTUACIÓ PROTECCIÓ 
PATRIMONIAL 

Redacció del Document 
Tècnic, DO i CSS per a la 
Contractació de les obres de 
la Plaça de la República 
(Sector Nord) 

  15.000,00 € 12/2019 11.835,00 € ECSA 
Proposta d’adjudicació 
2021 

FETS ELS MOVIMENTS DE 
TERRES I LES RASANTS 
EXTERNES DELS CARRERS. LA 
PLAÇA DE LA REPÚBLICA NORD 
NO PRESENTA  JOCS INFANTILS 
NI CONCENTRA MOBILIARI 
URBÀ. DEPÈN DELS EDIFICIS 

Urbanització Plaça de la 
República (Sector Nord) 

  200.000,00 €   200.000,00 €   
PRESSUPOST 
CONSORCI  

Mobiliari Urbà   14.216,99 € 09/2018 11.125,32 €   

Any 2019 col·locació 
de mobiliari urbà per 
un import de 3.091,67 
€ 

DEPEN DE LA PROGRESSIVA 
ACOLLIDA DE CIUTADANIA 

Posta en serveis contenidors 
soterrats 

  33.485,75 € 07/2018 24.299,97 €   
Realitzada la posta a 
punt de la Illa 1 per un 
import de 9.185,78 

DEPEN DE LA PROGRESSIVA 
ACOLLIDA DE CIUTADANIA 

Caldrà considerar també una 
actuació de posta apunt de 
l’obra urbanitzadora bàsica 
per a la recepció a  
l’Ajuntament 

      

 

OBRES JA DEFINIDES COM A COMPLEMENTÀRIES      ACTUALITZAT     

Urb. Parc de les Aigües    2.099.306,64 € 04/2009 2.420.256,94 € 
3.001.118,61 

€ 
DE L'ANY 2010 

OBRA COMPLENTARIA 
DETERMINADA PEL DOC DE PLA 
PARCIAL+PROJ URB 

DO + CSS de les obres de Urb. 
Parc de les Aigües  

  104.965,33 €   121.012,85 € 150.055,93 € 
S'ha considerat un 5% 
del pressupost 
d'execució 

       
TOTAL OBRES A 
FER: 

3.450.743,19 
€     

Projecte Pantalles Acústiques 
AP7 i CSS 

  13.000,00 € 06/2009 14.015,30 €   

No es van definir 
correctament al 

projecte d'urbanització 
ja que GRECAT no va 

arribar a un acord amb 
el Ministeri de Foment 

MILLORA AMBIENTAL EN L'AP7 
SOTA LLEI PRÒPIA 

Construcció pantalles 
acustiques AP-7 

  715.262,57 € 01/2007 561.156,40 €   

Estimació segons 
actualització de la 

oferta de l'empresa 
NORTEN al 2009 

Direcció de les obres i 
Coordinació seguretat i salut 
Pantalles 

  17.950,00 € 06/2009 19.351,90 €     

Projecte + DO +CSS connexió 
nou accès des de l'AP-7 

  18.000,00 € 06/2009 19.405,80 €   
Estimació en base el 
pressupost de l'altre 
connexió 

SENSE L'AUTORITZACIÓ DEL 
MINISTERI, AQUESTA 
ACTUACIÓ NO ÉS POT 
REALITZAR 

Construcció nou accès des de 
AP-7 

  93.506,67 € 06/2013 95.834,99 €   

No hi ha permís del 
Ministeri per a la 
realització d'aquesta 
connexió. Estimació en 
base el pressupost de 
l'altre connexió 

709.764,38 € 
SENSE 
IVA       

-809.131,39 
€     
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CONSORCI DE CAN FILUÀ

núm de parcel·la HPO HPO GENERAL H LLIURE HPO CONCERTATS EN ÚS
EN CONSTRUCCIÓ O 
TRAMIT LLIC TOTAL 

UO2 36 36

UO3 66 66

UO11 APROF URB 56 56

UO14 48 48 48

UO16 84 84 84

UO17 TERCIARI+RESID 30

TOTAL CONSORCI 290 104 30 186 48 84 320

ALTRES PROPIETARIS

UO1 24

UO4 66 66 66

U05 20

UO6 20

UO7 20 20

UO8 25

U0O9 25 25 25

UO10 25 25 25

UO12 36

UO13 PROIND AJSPM 72

UO15 157

TOTAL ALTRES P 136 111 354 25 66 50 490

TOTAL SECTOR 426 215 384 211 114 134 810

248 habitatges
HPO apunt
Hi ha 114 habitatges amb protecció
oficial en ús i en fase de construcció i
de sol·licitud de llicències n’hi ha
altres 134 habitatges amb protecció
oficial (general i concertat. A final
d’any 2022, doncs, hi haurà 248

habitatges HPO, el 58% dels

objectius públics del sector s’hauran
assolit
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Consulta ciutadana:
Tot i ser una modificació de Pla parcial i de
projecte d’urbanització molt tècnica, la consulta
ciutadana és pertinent per poder determinar que
els objectius de la present modificació no afecten
directament aspectes substancials de la
ciutadania. La Viabilitat del sector es pot posar en
risc si no s’emprenen les mesures proposades

Es proposen mesures alternatives a les barreres
acústiques que cal posar a l’AP7 dins del sector
ja que la proposta inicial de fer unes barreres
acústiques dins l’AP7 no s’han pogut realitzar
fins ara per impossibilitat d’actuar en el domini
públic del Ministeri i al final de l’actuar poden
suposar un factor d’inviabilitat econòmica per al
sector

1. El Pla parcial va avançar els equipaments de l’Escola Santiga, 
la Plaça de la República  i l’Escola Bressol l’Espiga. En canvi el 
Parc de les Aigües i la resta d’espais lliures s’endarrereixen fins
a la darrera etapa.  Creieu que perjudica en algún sentit
l’evolució del barri? Perquè?

2. En tractar-se d’un sector d’urbanització prioritària és 
simultània la urbanització i les obres de construcció de tot el 
barri de cop. Degut a les crisis econòmiques cal subdividir el 
sector en fases.  Us semblen  adequades les noves fases per fer 
el barri per parts?:
Fase 1 Carrers i Plaça de la República sud ja acabades i edificis 
3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17)
Fase 2 Plaça de la República nord (Amb edificis 11 i 12)
Fase 3 Parc de les Aigües (Amb edificis 1 i 2)

3. Les actuacions ambientals alternatives a la problemática de 
soroll de l’AP7 que es proposen per fer dins del sector són una 
proteccions arbrades tenen capacitat de millora de l’acústica i 
de transformació del CO2 i es demana al Ministeri que realitzi
des de la seva competencia les barreres acústiques inicialment
previstes. HI esteu a’dcors
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PLÀNOLS
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